

ACUSE

SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLOGÍA Y CALIDAD
ORG Y COPIA CIA



En Saucillo, Huichapan, Hgo., 13/Febrero/2018.

18 FEB 28 12:26

OFICIO No. ITESHU/DG/118/2018.

OFICIALIA DE TALLERES
RECIBIDO

MTRO. MANUEL QUINTERO QUINTERO
DIRECTOR GENERAL DEL TECN
PRESENTE

AT'N:
LIC. BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Con base a lo solicitado referente al avance de obra del programa Escuelas al cien, envié a usted la información del instituto Tecnológico Superior de Huichapan, en los formatos solicitados.

Anexo al presente, sírvase encontrar:

- Reporte de avance de bienes
- Reporte de avance de obra
- Informe físico financiero con corte al mes de enero de 2018

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. MARÍA ANGÉLICA BRAVO CADENA
DIRECTORA GENERAL



C.c.p.- Mtro. Manuel Chávez Sáenz.- Director de Institutos Tecnológicos Descentralizados.

Archivo

MABC/IPE.



REPORTE DE AVANCE DE BIENES

<p align="center">2018</p> <p align="center">TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</p> <p>SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL</p> <p>DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA</p> <p>ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO</p>	DATOS DEL PEDIMENTO		ENTRADA DE BIENES			
	NOMBRE: Instituto Tecnológico Superior de Huichapan	FECHA		NO. REPORTE		
	DOMICILIO: Conocido S/N El Saucillo, Huichapan, Hidalgo	9	1	2018	1	1
	MUNICIPIO: Huichapan	DÍA	MES	AÑO	HOJA	DE
NO. FACTURA:	DATOS DEL TECNOLÓGICO					
	NOMBRE: Instituto Tecnológico Superior de Huichapan					
	Domicilio conocido S/N el Saucillo, Huichapan					
	ESTADO: Hidalgo					
PROGRAMA Y AÑO: 2016		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL: 1614	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL: 1866			
FEDERAL: \$ 5,005,255.08		PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DE LA META:		0%		
ESTATAL: \$0		PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE LA META:		10%		
TOTAL: \$5,005,255.08						

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	IMPORTE
<p>A la fecha que se reporta, ITESHU realizó la integración del equipamiento con el estudio de mercado. Actualmente INHIFE como organo constructor, está en el proceso de obtención de validación del expediente técnico.</p>				
IMPORTE DE ESTA HOJA IVA INCLUIDO				
IMPORTE TOTAL DE LA ENTRADA IVA INCLUIDO				

COMENTARIOS:

El ITESHU ha realizado la integración del expediente con los costos del mercado, actualmente INHIFE como organo estatal, se encuentra en la validación del expediente para llevar a cabo el proceso de adquisición.

FORMULO
NOMBRE Ing. Imelda Pérez Espinoza
CARGO Directora de Planeación y Vinculación
CORREO ELECTRÓNICO:
TELÉFONO 01761 72 43079-80-83
FIRMA

RECEPCION FISICA
NOMBRE
CARGO
FIRMA

CONFORMIDAD JEFE LABORATORIO
NOMBRE
CARGO
FIRMA

AUTORIZO EL DIRECTOR DEL TECNOLÓGICO
NOMBRE Ing. María Angélica Bravo Cadena
FIRMA
SELLO

1000 800 10000000

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

2018
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN
DOMICILIO COMPLETO CONOCIDO SIN EL SAUCILLO HUICHAPAN, HIDALGO

CALENDARIO DE OBRA SUBMISIONAL CONTRATADA

FECHA DE INICIO: DIA 06 MES 07 AÑO 2018
FECHA DE TERMINACION: DIA 31 MES 10 AÑO 2018

FECHA DEL REPORTE

FECHA: DIA 09 MES 1 AÑO 2018

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	%				
ESCUELAS AL CIEN/2016	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUICHAPAN, MUNICIPIO DE HUICHAPAN, ESTADO DE HIDALGO C.C.T. 13EIT002C	\$ 24,994,744.62	\$ -	\$ 23,334,488.63	28.01%	\$ 7,000,346.59	1880	1357	65.00%	CONTRATO No. 13-INHIFE-FAMES-ESC-100-10-021-2017 L.P.

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

El proceso de adjudicación, seguimiento y entrega de la obra, lo lleva a cabo el organismo constructor del Estado, INHIFE.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN


NOMBRE: Ing. Inésida Pérez Espinoza
CARGO: Directora de Planeación y Vinculación
CORREO ELECTRONICO: inesida.perez@inahife.edu.mx
TEL. 10 DIGITOS: 01 761 72 98709-80-83

NOMBRE:

Ing. María Angélica Berro, Cárdena

VO. BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO

FIRMA



ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO

EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO

FAM (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2012 A 2017)
PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)
PROXOE (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (VERSIONES 2014, 2015 Y 2016))

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
PIER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
OTROS (ESPECIFICAR)

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa (INHIFE)

Avance de la obra de escuelas al cien 2016

Nombre de la Institución: Instituto Tecnológico Superior de Huichapan

Fecha de inicio: 5 de junio de 2017

Fecha de terminación: Marzo de 2018

Recurso asignado: \$24,994,744.92

Datos de la obra:

Obra / Equipamiento	Monto Asignado	Monto Ejercido	Monto por Ejercer	Contrato/pedido por concepto del proyecto o meta autorizada	Avance físico de la obra	Avance financiero	Acta de entrega recepción	Economías aplicadas en infraestructura física/obra	Intereses generados a la fecha
Obra	\$24,994,744.92	\$7,000,346.59	\$ 17,994,398.33	CONTRATO No. 13-INHIFE-FAMES-ESC100-16-021-2017 L.P.	65%	28%	-	-	Pendiente por conciliar
Equipamiento	\$5,005,255.08	\$0	\$5,005,255.08	En proceso	0%	0%	-	-	