

004380

ANEXO

SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA
INSTITUTO TECNOLÓGICO

Secretaría de
Educación Pública



026 CIA y copia c/ M
El Saucillo, Huichapan, Hgo., 16/Febrero/2018.

18 MAY 12 10:45

OFICIO No. ITESHU/DG/299/2018.

MTRO. MANUEL QUINTERO QUINTERO
DIRECTOR GENERAL DEL TECNM
PRESENTE

AT'N:
LIC. BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Con base a lo solicitado referente al avance de obra del programa Escuelas al cien, envié a usted la información del instituto Tecnológico Superior de Huichapan, en los formatos solicitados, con corte al mes de marzo 2018.


Anexo al presente, sírvase encontrar:

- Reporte de avance de bienes
- Reporte de avance de obra
- Informe físico financiero con corte al mes de marzo de 2018

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. MARÍA ANGÉLICA BRAVO CADENA
DIRECTORA GENERAL



C.c.p.- Mtro. Manuel Chávez Sáenz.- Director de Institutos Tecnológicos Descentralizados.
Archivo.

MABC/IPE.



REPORTE DE AVANCE DE OBRA

TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO

2018

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN
DOMICILIO COMPLETO: CONCEPCION SIN EL SAJUILLO HUICHAPAN, HIDALGO

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA
FECHA DE INICIO: 5 DE 17
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE 3 MES AÑO 18

FECHA DEL REPORTE: 13 DE 4 MES AÑO 2018

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
ESUELAS AL CIEVA2018	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO HUICHAPAN UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUICHAPAN MUNICIPIO DE HUICHAPAN, ESTADO DE HIDALGO C.T. 13EIT002C	\$ 24,994,744.92	\$ -	\$ 24,994,744.92	23,334,488.63	51.00%	\$ 12,747,319.91	1999	1999	70.00%	CONTRATO No 13-INHIFE#AMES-ESQ100-16-021-2017 L.P.

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

El proceso de adjudicación, seguimiento y entrega de la obra, lo lleva a cabo el organismo constructor del Estado, INHIFE.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: Ing. Inésdely Ponce Espinoza
CARGO: Directora de Planeación y Vinculación
CORREO ELECTRÓNICO: fponce@itehuichapan.mx
TELÉFONO: 01 781 72 48079-50 B3

FIRMA:

NOMBRE: Lic. María Angélica Briones Saldaña

VO. BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO:

FIRMA:



ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO

EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO

AM (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2013 A 2017)
AOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)
ROEOR (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (VERSIONES 2014, 2015 Y 2016))
DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL))

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS) OTROS (ESPECIFICAR)

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

REPORTE DE AVANCE DE BIENES

<p align="center">2018</p> <p align="center">TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</p> <p>SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL</p> <p>DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA</p> <p>ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO</p>	<p align="center">DATOS DEL REMITENTE</p> <p>NOMBRE: Instituto Tecnológico Superior de Huichapan</p>	<p align="center">ENTRADA DE BIENES</p>				
	<p>DOMICILIO: Conocido S/N El Saucillo, Huichapan, Hidalgo</p>	<p align="center">FECHA</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%; text-align: center;">13 DÍA</td> <td style="width:33%; text-align: center;">4 MES</td> <td style="width:33%; text-align: center;">2018 AÑO</td> </tr> </table>		13 DÍA	4 MES	2018 AÑO
	13 DÍA	4 MES	2018 AÑO			
	<p>MUNICIPIO: Huichapan</p>	<p align="center">NO. REPORTE</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%; text-align: center;">1 HOJA</td> <td style="width:33%; text-align: center;">1 DE</td> </tr> </table>		1 HOJA	1 DE	
1 HOJA	1 DE					
<p>NO. FACTURA</p>	<p align="center">DATOS DEL TECNOLÓGICO</p> <p>NOMBRE: Instituto Tecnológico Superior de Huichapan</p> <p>Domicilio conocido S/N el Saucillo, Huichapan</p> <p>ESTADO: Hidalgo</p>					

<p>PROGRAMA Y AÑO: 2016</p>	<p>MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL: 1614</p>	<p>MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL: 1580</p>
<p>FEDERAL: \$ 5,005,255.00</p>	<p>PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DE LA META: 0%</p>	
<p>ESTATAL: \$0</p>	<p>PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE LA META: 10%</p>	
<p>TOTAL: \$5,005,255.00</p>		

DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	IMPORTE
<p>A la fecha que se reporta, ITESHU realizó la integración del equipamiento con el estudio de mercado. INAFED ha validado el expediente. INHIFE ha realizado el proceso de adjudicación al proveedor y se encuentra en proceso la adquisición del equipo.</p>				
IMPORTE DE ESTA HOJA IVA INCLUIDO				
IMPORTE TOTAL DE LA ENTRADA IVA INCLUIDO				

COMENTARIOS:

El ITESHU ha realizado la integración del expediente con los costos del mercado, actualmente INHIFE como organo estatal, se encuentra en la validación del expediente para llevar a cabo el proceso de adquisición.

FORMULO
NOMBRE Mtra. Imelda Pérez Espinoza
CARGO Directora de Planeación y Vinculación
CORREO ELECTRÓNICO: imelda.perez@iteshu.edu.mx
TELÉFONO 01761 72 48079-80-83
FIRMA


RECEPCION FISICA
NOMBRE
CARGO
FIRMA

CONFORMIDAD JEFE LABORATORIO
NOMBRE
CARGO
FIRMA

AUTORIZÓ EL DIRECTOR DEL TECNOLÓGICO
NOMBRE Ing. María Angélica Bravo Cadena
FIRMA
SELLO

C.C.T. SBE 130100020

REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

<p>2018</p> <p>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO</p>		<p>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO III DEL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN, AVANCE A LA FECHA.</p>
<p>ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)</p>		<p>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO III DEL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN (AVANCE A LA FECHA)</p>



 C.C.T. SEP 13/10/2018